

Université Abou Bakr Belkaïd - Tlemcen Faculté des Sciences $1^{\text{\'e}re}$ Master GL


Examen Final

Planification et pilotage de projet

11 pts, ⊕50'


Semestre 2

Suite à votre recrutement à l'entreprise SOGESI, le chef d'entreprise fait appel à vos compétences pour gérer un projet d'étude et de mise en place d'un ERP pour un de ses clients. Après une étude détaillée du périmètre du projet ainsi que l'ensemble des tâches à faire, vous avez établi le diagramme PERT et la matrice RACI suivants :



	Rôle 1	Rôle 2	Rôle s	Rôle4
Tâche A	Α		R	-1
Tâche B	-	A/R	С	
Tâche C	1	Α	R	Α
Tâche D	_	Α	R	_
Tâche E	Α	R	1	С
Tâche F	R	С	- 1	-1
Tâche G	1	R	С	Α
Tâche H	1	Α	R	-1


- 1. Complétez les dates au plus tôt et au plus tard de chaque tâche ainsi que le délai minimum de réalisation de ce projet.
- 2. Identifiez les tâches critiques ainsi que le chemin critique.
- 3. Que signifie le R, A, C et le I dans la matrice cidessus?
- 4. Constateriez-vous des anomalies dans cette matrice? si oui, lesquelles? et comment les corrigez-vous?
- 5. Commentez le graphique ci-contre et décrire les solutions que vous envisageriez pour en tenir compte.



6. Après quelques mois, l'entreprise décide d'adopter une méthode agile (Scrum) pour le développement en interne. Vous êtes le ScrumMaster, commentez le burndown chart du premier sprint et celui du second et expliquez comment procéderiez vous pour le troisième sprint?


Sprint 1 Burndown

140
120
100
80
60
40
20
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Planned — Actual



GIT & Github 3 pts, Θ 20'

La figure ci-dessous montre un workflow de deux développeurs sur une ligne de temps verticale. Complétez le contenu de du fichier Test.html local de chacun des deux développeurs au moments indiqués dans la figure (par des lignes horizontale).



		acune des questions suivantes, cochez e que : -0,5 pour chaque mauvaise répo		ne ré	éponse.	
1.	Parn proje	ni les qualificatifs suivants, coche et :	z celui	qui	i est incompatible av	vec la notion de
	a. 🗆	original	d. 🗆	no	vateur	
	b. □	créateur de valeur ajoutée	e. 🗆	cor	mplexe	
	c. 🗆	permanent	f. 🗆	évo	olutif	
2.	Au s	ens du management de projet, o	n appel	lle c	ouvrage :	
	a. 🗆	l'ensemble des actions réalisées au co	urs du p	proje	et	
	b. □	la méthode utilisée pour réaliser le pr	rojet			
	c. 🗆	un élément matériel constitutif du pr	ojet			
	d. 🗆	l'objet physique ou intellectuel du pr	ojet			
3.	Dans	s la réalisation d'un projet, le ma	ître d'o	ouvi	rage est celui qui :	
	a. 🗆	définit le cahier des charges d'ouvrag	e			
	b. □	est responsable de la coordination de	$_{ m s}$ interv	enan	nts	
	c. 🗆	assure les études de conception				
	d. 🗆	dirige le chantier de construction de	l'ouvrag	ge		
4.		ant l'exécution d'un projet, le che ertaines tâches :	ef de p	roje	et peut éventuelleme	nt se décharger
	a. 🗆	définition des objectifs à court terme	de l'équ	uipe		
	b. □	définition des solutions techniques				
	c. 🗆	analyse des dérives de coûts				
	d. □	analyse des dérives de délai				
	e. 🗆	analyse des dérives de qualité				
5.	La «	gestion de projet » est une charg	ge :			
	a. 🗆	caractéristique du maître d'ouvrage				
	b. □	caractéristique du maître d'oeuvre				
	c. 🗆	caractéristique d'un ensemble d'outile	S			
	d. 🗆	nécessaire chez tous les intervenants				
6.		éalisation d'un projet commence fication consiste à :	par la	ı pla	anification. La premi	ière étape de la
	a. 🗆	Établir le diagramme de Gantt				
	b. □	Définir les jalons du projet				
	c. 🗆	Établir l'organigramme des tâches				
	d. 🗆	Tracer la logique d'enchaînement de	tâches			

7.	Une	politique de qualité comporte trois volets, lesquels :
	a. 🗆	technique, commercial, administratif
	b. □	conception, fabrication, maintenance
	c. 🗆	planification, contrôle, amélioration
	d. □	étude de marché, innovation, commercial
8.	Lesj	alons (en anglais : milestones) :
	a. 🗆	sont importantes pour la communication et doivent de ce fait figurer sur le GANTT.
	b. □	ne font pas partie des préoccupations principales du chef de projet.
	c. 🗆	concernent les ressources affectées au projet.
9.	Pour	quels objectifs l'estimation d'un budget n'est pas importante :
	a. 🗆	Demander des financements
	b. □	Faire l'étude de marché
	c. 🗆	Rendre des comptes
	d. □	Évaluer la faisabilité du projet
	e. 🗆	Suivre l'avancement du projet
10.	Qu'e	st-ce qu'un risque dans la gestion d'un projet?
	a. 🗆	un événement incertain dont la concrétisation est catastrophique.
	b. □	un événement complètement imprévisible.
	c. 🗆	un événement du climat.
	d. □	quelque chose de dangereux.
	e. 🗆	un événement pas complètement prévisible qui peut contredire les planification du projet
11.	Face	à un risque très fréquent et très grave, que feriez vous?
	a. 🗆	Mettre un plan d'action pour réduire sa fréquence (prévention).
	b. □	Mettre un plan d'action pour réduire sa gravité (protection).
	c. 🗆	Abandonner et/ou changer le projet.
	d. □	Mettre un plan d'action pour réduire à la fois sa fréquence et sa gravité.
	e. 🗆	Appliquer la loi de Brooks.
	f. 🗆	Démissionner ou changer d'entreprise.
12.		personne dans l'équipe perturbe les autres. Vous êtes ScrumMaster, comment issez-vous ?
	a. 🗆	Vous la virez de l'équipe, la majorité est d'accord.
	b. □	Vous ne faites rien, il n'y a pas de chef avec Scrum.
	c. 🗆	Vous l'invitez à prendre un café en dehors de l'entreprise.
	d. 🗆	Vous faites un rapport à la direction.
	e. □	Faire comme si de rien n'était.