



Examen Final

Questions à choix multiple

12 pts, ⌚40'

Pour chacune des questions suivantes, cochez la ou les réponse(s) correspondante(s).

1. Parmi les qualificatifs suivants, cochez celui qui est incompatible avec la notion de projet :

- a. ☐ original
- b. ☐ autonome
- c. ☐ permanent
- d. ☐ novateur
- e. ☐ complexe
- f. ☐ évolutif

2. Au sens du management de projet, on appelle ouvrage :

- a. ☐ l'ensemble des actions réalisées au cours du projet
- b. ☐ la méthode utilisée pour réaliser le projet
- c. ☐ un élément matériel constitutif du projet
- d. ☐ l'objet physique ou intellectuel du projet

3. Dans la réalisation d'un projet, le maître d'ouvrage est celui qui :

- a. ☐ définit le cahier des charges d'ouvrage
- b. ☐ est responsable de la coordination des intervenants
- c. ☐ assure les études de conception
- d. ☐ dirige le chantier de construction de l'ouvrage

4. L'étude de marché ne comporte pas nécessairement tous les postes suivants. Lesquels ?

- a. ☐ besoins exprimés ou potentiels
- b. ☐ existence d'une concurrence établie ou possible
- c. ☐ notoriété et capacité de l'entreprise
- d. ☐ définition des moyens en mettre en oeuvre pour l'investissement
- e. ☐ contraintes administratives éventuelles
- f. ☐ restrictions d'acceptabilité locale

5. La fonction « chef de projet » est une charge :

- a. ☐ caractéristique du maître d'ouvrage
- b. ☐ caractéristique du maître d'oeuvre
- c. ☐ caractéristique d'un ensemble d'outils

d. ☐ nécessaire chez tous les intervenants

6. Durant l'exécution d'un projet, le chef de projet peut éventuellement se décharger de certaines tâches :

- a. ☐ définition des objectifs à court terme de l'équipe
 - b. ☐ définition des solutions techniques
 - c. ☐ analyse des dérives de coûts
 - d. ☐ analyse des dérives de délai
 - e. ☐ analyse des dérives de qualité
-

7. Une politique de qualité comporte toujours trois volets :

- a. ☐ technique, commercial, administratif
 - b. ☐ conception, fabrication, maintenance
 - c. ☐ planification, contrôle, amélioration
 - d. ☐ étude de marché, innovation, commercial
-

8. L'équipe de projet est généralement plus motivée quand le chef de projet :

- a. ☐ l'informe essentiellement des succès et des nouvelles favorables
 - b. ☐ lui souligne les points nécessaires pour redresser une situation se détériore
 - c. ☐ lui fait part de tous les événements qui arrivent
 - d. ☐ sélectionne les événements significatifs, favorables ou non
-

9. Lorsqu'il constitue son équipe, le chef de projet doit :

- a. ☐ définir les postes, et les attributions aux personnes mises à sa disposition
 - b. ☐ établir son organigramme en fonction des effectifs dont il dispose
 - c. ☐ définir les postes, et accepté dans son équipe que des personnes qui y correspondent
-

10. La première étape de la planification consiste à :

- a. ☐ définir les jalons du projet
 - b. ☐ établir l'organigramme des tâches
 - c. ☐ tracer la logique d'enchaînement des tâches
 - d. ☐ choisir les systèmes outils de contrôle
-

11. Les jalons (en anglais : milestones) :

- a. ☐ sont importantes pour la communication et doivent de ce fait figurer sur le GANTT.
 - b. ☐ ne font pas partie des préoccupations principales du chef de projet.
 - c. ☐ concernent les ressources affectées au projet.
-

12. Qu'est-ce qu'un risque ?

- a. ☐ un événement pas complètement prévisible.
 - b. ☐ un événement complètement imprévisible.
 - c. ☐ un événement du climat.
 - d. ☐ quelque chose de dangereux.
 - e. ☐ un événement qui peut contredire les plans.
-

13. Une charge de 60 mois/homme signifie ?

- a. ☐ 5 personnes / 2 ans
 - b. ☐ 10 personnes / 12 mois
 - c. ☐ 120 personnes / 2 semaines
 - d. ☐ Aucune de ces réponses
-

14. La réalisation d'un projet commence par la planification. La première étape de

- a. ☐ la planification consiste à :
 - b. ☐ Établir le diagramme de Gantt
 - c. ☐ Définir les jalons du projet
 - d. ☐ Établir l'organigramme des tâches
 - e. ☐ Tracer la logique d'enchaînement de tâches
-

15. Pour quels objectifs l'estimation d'un budget n'est pas importante :

- a. ☐ Demander des financements
 - b. ☐ Faire l'étude de marché
 - c. ☐ Rendre des comptes
 - d. ☐ Évaluer la faisabilité du projet
 - e. ☐ Suivre l'avancement du projet
-

16. Une personne dans l'équipe perturbe les autres. Vous êtes ScrumMaster, comment réagissez-vous ?

- a. ☐ Vous la virez de l'équipe, la majorité est d'accord
 - b. ☐ Vous ne faites rien, il n'y a pas de chef avec Scrum
 - c. ☐ Vous faites un rapport à la direction
 - d. ☐ Vous l'invitez à prendre un café en dehors de l'entreprise.
-

17. a. ☐

18. a. ☐

19. a. ☐


20. a. ☐

21. a. ☐

22. a. ☐

Gestion de projet (6 pts)

Suite à votre recrutement à l'entreprise Eurequat-Algerie, le chef d'entreprise fait appel à vos compétences pour gérer un projet d'étude et de réalisation d'un système embarqué. Après une étude détaillée du périmètre du projet, vous avez pu identifier les tâches suivantes :



Travail à faire :

1. Complétez les dates au plus tôt et au plus tard de chaque tâche ainsi que le délai minimum de réalisation de ce projet.
2. Identifiez les tâches critiques ainsi que le chemin critique.
3. Suite au recrutement de deux autres stagiaires, la tâche de Dessin mécanique a été réduite à seulement 2 mois et la tâche Réalisation carte mère de deux à un mois. Indiquez les répercussions éventuelles sur le déroulement du projet.
4. Quelle(s) est (sont), à votre avis, la (les) tâche(s) qu'il faudrait réduire en priorité le délai pour diminuer encore le délai final du projet.
5. Dans le dossier de planification, on trouve la matrice RACI suivante :

	Équipe 1	Équipe 2	Équipe 2	Équipe 2
Tâche 1	A		R	I
Tâche 2	I	A/R	C	
Tâche 3	I	A	R	
Tâche 4	I	A	R	I
Tâche 5	A	R	I	C
Tâche 6	R	I	I	I

- (a) Que signifie le R, A, C et le I dans cette matrice ?
- (b) Constateriez-vous des anomalies dans cette matrice ? si oui, les quelles ? et comment les corrigez-vous ?
6. Commenter le graphique ci-dessous et décrire les solutions qui ont été proposées pour en tenir compte.






Fig. 1. — Le paradoxe de la gestion du projet
(d'après C. Midler, 1996)

7. Vous êtes le ScrumMaster, commentez le burndown du premier sprint et le second et expliquer comment procéderiez vous pour le troisième sprints ?



« Bon courage »