


Université Abou Bakr Belkaïd - Tlemcen Faculté des Sciences $1^{\text{\'e}re}$ Master GL

Semestre 2

Examen Final


Gestion de projet (12 pts)

Suite à votre recrutement à l'entreprise SOGESI, le chef d'entreprise fait appel à vos compétences pour gérer un projet d'étude et de mise en place d'un ERP pour un de ses clients. Après une étude détaillée du périmètre du projet ainsi que l'ensemble des tâches à faire, vous avez obtenu le diagramme PERT et la matrice RACI suivants :



	Rôle 1	Rôle 2	Rôle s	Rôle4
Tâche A	Α		R	-1
Tâche B	-	A/R	С	
Tâche C	_	Α	R	Α
Tâche D	_	Α	R	\perp
Tâche E	Α	R	1	С
Tâche F	R	С	- 1	-1
Tâche G	1	R	С	Α
Tâche H	1	Α	R	-1


- 1. Complétez les dates au plus tôt et au plus tard de chaque tâche ainsi que le délai minimum de réalisation de ce projet.
- 2. Identifiez les tâches critiques ainsi que le chemin critique.
- 3. Que signifie le R, A, C et le I dans la matrice cidessus?
- 4. Constateriez-vous des anomalies dans cette matrice? si oui, lesquelles? et comment les corrigez-vous?
- 5. Commentez le graphique ci-contre et décrire les solutions que vous envisageriez pour en tenir compte.




6. Après quelques mois, l'entreprise décide d'adopter une méthode agile (Scrum) pour le développement en interne. Vous êtes le ScrumMaster, commentez le burndown chart du premier sprint et celui du second et expliquer comment procéderiez vous pour le troisième sprint?

Sprint 1 Burndown


140
120
100
80
60
40
20
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



7. Quel est le ...



https://github.com/User/ExamPM.git



Questions à choix multiple

Pour chacune des questions suivantes, cochez la ou les réponse(s) correspondante(s).

1. Parmi les qualificatifs suivants, cochez celui qui est incompatible avec la notion de

	proje	et:						
	a. 🗆	original d	. 🗆	novateur				
	b. □	autonome	e. 🗆	complexe				
_		1		évolutif				
2.	Au s	ens du management de pi	ojet	, on appelle ouvrage :				
	a. 🗆	$\hfill\Box$ l'ensemble des actions réalisées au cours du projet						
	b. □	o. □ la méthode utilisée pour réaliser le projet						
	c. 🗆	un élément matériel constitu	tif d	u projet				
	d. □	l'objet physique ou intellectu	ıel dı	ı projet				
3.	Dans la réalisation d'un projet, le maître d'ouvrage est celui qui :							
	a. 🗆	définit le cahier des charges	d'ouv	vrage				
	b. □	est responsable de la coordin	ation	n des intervenants				
	c. 🗆	assure les études de concepti	on					
	d. □	dirige le chantier de construc	tion	de l'ouvrage				
4.	L'étude de marché ne comporte pas nécessairement tous les postes suivants. Les- quels ?							
	a. 🗆	besoins exprimés ou potentie	ls					
	b. □	existence d'une concurrence	établ	lie ou possible				
	с. 🗆	notoriété et capacité de l'ent	repri	se				
	d. 🗆	définition des moyens en met	tre e	en oeuvre pour l'investissement				
	e. 🗆	contraintes administratives é	vent	uelles				
	f. 🗆	restrictions d'acceptabilité le	cale					
5.	La fo	onction « chef de projet »	est	une charge :				
	a. 🗆	caractéristique du maître d'o	uvra	ge				
	b. □	caractéristique du maître d'o	euvr	e				
	c. 🗆	caractéristique d'un ensembl	e d'o	utils				
	d. □	nécessaire chez tous les inter	vena	nts				
6.		ant l'exécution d'un proje ertaines tâches :	t, le	chef de projet peut éventuellement se décharger				
	a. 🗆	définition des objectifs à cou	rt te	rme de l'équipe				
	b. □	définition des solutions techn	ique	S				
	c. 🗆	analyse des dérives de coûts						
	d. 🗆	analyse des dérives de délai						
	e. 🗆	analyse des dérives de qualit	é					
7.	Une	politique de qualité com	ort	e toujours trois volets :				
	a. 🗆	technique, commercial, admi	nistr	atif				
	b. □	conception, fabrication, mair	itena	nce				
	c. 🗆	planification, contrôle, amélie	orati	on				

	d. 🗆	étude de marché, innovation, commercial				
8.	8. L'équipe de projet est généralement plus motivée quand le chef de projet :					
	a. b. c. d. d.	l'informe essentiellement des succès et des nouvelles favorables lui souligne les points nécessaires pour redresser une situation se détériore lui fait part de tous les événements qui arrivent sélectionne les événements significatifs, favorables ou non				
9.	Lorse	qu'il constitue son équipe, le chef de projet doit :				
	a. □ b. □ c. □	définir les postes, et les attributions aux personnes mises à sa disposition établir son organigramme en fonction des effectifs dont il dispose définir les postes, et accepté dans son équipe que des personnes qui y correspondent				
10.	La p	remière étape de la planification consiste à :				
	a. b. c. d. d.	définir les jalons du projet établir l'organigramme des tâches tracer la logique d'enchaînement des tâches choisir les systèmes outils de contrôle				
11.	${ m Les}\; {f j}$	alons (en anglais : milestones) :				
	a. 🗆 b. 🗆 c. 🗆	sont importantes pour la communication et doivent de ce fait figurer sur le GANTT. ne font pas partie des préoccupations principales du chef de projet. concernent les ressources affectées au projet.				
12.	Qu'e	Qu'est-ce qu'un risque?				
		un événement pas complétement prévisible. un événement complétement imprévisible. un événement du climat. quelque chose de dangereux. un événement qui peut contredire les plans.				
13.	$\mathbf{U}\mathbf{n}\mathbf{e}$	charge de 60 mois/homme signifie?				
	a. □ b. □ c. □ d. □	5 personnes / 2 ans 10 personnes / 12 mois 120 personnes / 2 semaines Aucune de ces réponses				
14.		éalisation d'un projet commence par la planification. La première étape de la fication consiste à :				
	a. b. c. d. d.	Établir le diagramme de Gantt Définir les jalons du projet Établir l'organigramme des tâches Tracer la logique d'enchaînement de tâches				
15.	Pour	quels objectifs l'estimation d'un budget n'est pas importante :				
	a. □ b. □ c. □	Demander des financements Faire l'étude de marché Rendre des comptes				

	d. 🗆	Évaluer la faisabilité du projet		
	e. 🗆	Suivre l'avancement du projet		
16.	16. Une personne dans l?équipe perturbe les autres. Vous êtes ScrumMaster, comm réagissez-vous?			
	a. 🗆	Vous la virez de l'équipe, la majorité est d?accord		
	b. □	Vous ne faites rien, il n?y a pas de chef avec Scrum		
	c. 🗆	Vous faites un rapport à la direction		
	d. 🗆	Vous l?invitez à prendre un café en dehors de l'entreprise.		

 \ll Bon courage \gg